



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда

Община Брацигово

ПРОТОКОЛ №1

за приемане на извършена работа по договор № 10079 /04. 05. 2015 год. за безлихвен кредит за техническа помощ на обект: „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с. Исперихово – Община Брацигово”, подписан между ПУДООС София и Община Брацигово

I. Днес 13.07.2015 год. в с. Община Брацигово, комисия в състав:

1. Васил Михайлов Гюлеметов - кмет на Община Брацигово
2. Търпена Ангелова Лабова- гл. счетоводител Община Брацигово
3. Инж. Румяна Григорова – Директор дирекция СА Община Брацигово
3. инж. Димка Тодорова Христова - инв. контрол на ПУДООС
4. инж. Димитър Николов Апостолов - представител на РИОСВ Пазарджик

провери и установи, че съгласно договора за изпълнение на обществената поръчка № Д – 8/ 24. 02. 2015 год. между Община Брацигово и консорциум „Проте – 22 – Чемишанова” е изготвен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ”. Извършената работа по договора е приета с приемо – предавателен протокол от 24/04. 2015 год. Проектът е съгласуван със всички инстанции съгласно изискванията на ЗУТ. Издадено е и разрешение за строеж № 17/ 29. 06. 2015 год.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:

Комисията потвърждава, че:

1. Работите от горното описание са изпълнени съгласно договора.
2. Не са изпълнени съгласно договора, работите №№ няма
3. Разходите в размер на 46 200 лв.(четиридесет и шест хиляди и двеста лева) с включено ДДС са по предназначение и следва да бъдат изплатени.
- 4.Разходите в размер на /няма такива/ не са по предназначение и не следва да бъдат изплатени.
- 5.Постигнати са : Предвидените дейности за финансиране са изпълнени и

може да се престъпи към следващите етапи за изпълнение на обекта.

6. Други констатации и предложения - Проекта е реализиран от Консорциум „Проте – 22 – Чемишанова” и активната съдействие на Община Брацигово.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Приемо – предавателен протокол от 24/ 04. 2015 год. - 1 бр.

Разрешение за строеж № 17/ 29. 06. 2015 год. „Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ

КОМИСИЯ:

1. /Васил Гюлеметов/
2. /Търпена Лабова /
3. /инж. Румяна Григорова/
4. /инж. Д. Христова/
5. /инж. Димитър Апостолов/

Одобрено
Директор на РИОСВ Пазарджик



.....
/Костадин Гешев/



ОБЩИНА БРАЦИГОВО

4579 Брацигово ул."Атанас Кабов" 6 -А техн секретар тел. 03552 2071 факс 03552 2105 e-mail:kmet @bratsigovo.bg

Одобрил:

Кмет на Община Брацигово

/ВАСИЛ ГЮЛЕМЕТОВ/



ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес 24.04.2015 г. в община Брацигово комисия в състав:

1. инж. Тодор Кръстев – община Брацигово
2. инж. Румяна Григорова – община Брацигово
3. Иванка Попова – „ПРОТЕ 22 – Чемишанова”
4. Маргарита Чемишанова – „ПРОТЕ 22 – Чемишанова”

На основание чл.8.1 и чл. 8.2 от сключения договор № Д-8/24.02.2015г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на инвестиционен проект за обект **Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови канализационни мрежи и съоръжения, съпътстващи водопроводи и 2 броя ПСОВ – с. Исперихово – Община Брацигово** – при изпълнените дейности по договора. На Възложителя бяха предадени **3 екземпляра** проект във фаза технически проект по подобекти и части, както следва:

I. Подобект **Водоснабдяване**

части:

1. ВиК
2. Технологична
3. Геодезическа
4. КСС
5. ПБЗ
6. ПП
7. Временна организация на движението по време на строителството
8. Организация на отпадъците

II. Подобект **Канализация**

части:

1. ВиК
2. Технологична
3. Геодезическа
4. Конструктивна
5. КСС

6. ПБЗ
7. ПП
8. Временна организация на движението по време на строителството
9. Организация на отпадъците

III. Подобект МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МоПС-500ЕЖ в УПИ XI за ПСОВ, кв. 7

части:

1. Архитектурна
2. Конструктивна
3. Вертикална планировка и трасировъчен план
4. Машинно-Технологична
5. Паркоустройство и благоустройство
6. ВиК
7. Електро
8. ПБЗ
9. ПП
10. КСС


IV. Подобект МОДУЛНА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА БИТОВИ
ОТПАДЪЧНИ ВОДИ МоПС – 3x500ЕЖ в УПИ XI за ПСОВ, кв. 52

части:

1. Архитектурна
2. Конструктивна
3. Вертикална планировка и трасировъчен план
4. Машинно-Технологична
5. Паркоустройство и благоустройство
6. ВиК
7. Електро
8. ПБЗ
9. ПП
10. КСС

Комисия:

1. инж. Тодор Кръстев
2. инж. Румяна Григорова
3. Иванка Попова
4. Маргарита Чемишанова



Handwritten signatures corresponding to the list of commission members. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is the largest and most prominent, followed by three smaller ones below it.